

ID	Descrição do Objeto	Demandante	Data Início do Planejamento	Data Término Planejamento	Data Contratação
1	DATACENTER	STI/GST	N/A	N/A	10/01/2020
2	TELEFONISTA - RJ	GAS	N/A	19/01/2020	28/02/2020
3	TAXIGOV RJ	GAS	02/01/2020	31/01/2020	01/03/2020
4	TAXIGOV SP	CAR-SP	02/01/2020	31/01/2020	01/03/2020
5	TAXIGOV BSB	SRL	02/01/2020	31/01/2020	01/03/2020
6	RECARGA EXTINTORES - RJ	GAS	02/01/2020	31/01/2020	01/03/2020
7	SOFTWARE SOI/ASC	SOI/ASC	02/01/2020	22/01/2020	01/04/2020
8	SOFTWARE BIBLIOTECA	SOI	02/01/2020	02/03/2020	01/05/2020
9	TRADUÇÃO E VERSÃO DE TEXTOS	ASA	02/01/2020	22/02/2020	01/06/2020
10	AQUISIÇÃO DE SWITCH - TIPO I	STI/GST	06/01/2020	22/02/2020	01/06/2020
11	SOLUÇÃO VIRTUALIZAÇÃO DE DESKTOP	STI/GST	06/01/2020	22/02/2020	01/06/2020
12	LOCAÇÃO IMÓVEL - SP	CAR-SP	06/01/2020	02/02/2020	01/06/2020
13	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS POWER BI	STI/CDI	02/02/2020	13/03/2020	01/06/2020
14	MATERIAL ALMOXARIFADO RJ	GAS	02/02/2020	03/03/2020	01/07/2020
15	SOLUÇÃO COLABORAÇÃO ÁGIL	STI/GSI	02/02/2020	13/03/2020	01/06/2020
16	LICENÇA - AUTOCAD	SAD/GAS	02/02/2020	17/03/2020	01/05/2020
17	TREINAMENTO INFORMATICA - SOFTWARE	CAP/SAD	02/02/2020	13/03/2020	01/06/2020
18	VACINA ANTIGRIPIAL	GAH	02/02/2020	02/03/2020	01/05/2020
19	CARTÕES COMBUSTÍVEL - RJ	GAS	02/02/2020	19/02/2020	29/05/2020
20	INVENTÁRIO FÍSICO	GAS	02/02/2020	13/03/2020	01/06/2020
21	BRIGADA DE INCÊNDIO	GAS	02/02/2020	13/03/2020	01/06/2020
22	VIGILÂNCIA - DF	SRL	02/02/2020	07/03/2020	15/06/2020
23	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	SOI/COE	02/02/2020	03/03/2020	01/07/2020
24	GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS	SOI/DINF	02/02/2020	23/03/2020	01/07/2020
25	MATERIAL ALMOXARIFADO SP	CAR-SP	02/02/2020	23/03/2020	01/07/2020
26	MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA - RJ	GAS	02/02/2020	23/03/2020	01/07/2020
27	REDIMENSIONAMENTO ACESSO À RECEPÇÃO	GAS	02/02/2020	03/04/2020	01/08/2020
28	SERVIÇO FOTOGRAFICO	ASC	11/02/2020	12/03/2020	01/05/2020
29	CERTIFICADOS DIGITAIS	STI/GST	21/02/2020	06/04/2020	15/07/2020
30	SOFTWARE WORKSHARE	SDM	21/02/2020	06/04/2020	15/07/2020
31	ATLAS TI	SOI/CECOP	21/02/2020	06/04/2020	15/07/2020
32	EDITOR DE VIDEOS RAW SHORTS	SOI/CECOP	21/02/2020	06/04/2020	15/07/2020
33	COMPUTADORES PROCESSAMENTO GRÁFICO	SOI	23/02/2020	23/04/2020	01/08/2020
34	SOLUÇÃO CHATBOT	SOI	23/02/2020	23/04/2020	01/08/2020
35	NOTEBOOKS	SRL	23/02/2020	23/04/2020	01/08/2020
36	CURSO TREINAMENTO EDUCAÇÃO - DISTÂNCIA	SAD/CAP	02/03/2020	02/04/2020	01/06/2020
37	CURSO APERFEIÇOAMENTO ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL	SAD/CAP	02/03/2020	02/04/2020	01/06/2020
38	TREINAMENTO NA AREA DE LIDERANCA	SAD/CAP	02/03/2020	02/04/2020	01/06/2020
39	AQUISIÇÃO CAFETEIRAS	GAS	02/03/2020	12/04/2020	01/07/2020
40	AQUISIÇÃO MICROONDAS	GAS	02/03/2020	12/04/2020	01/07/2020
41	AQUISIÇÃO UMIDIFICADOR DE AR	SRL	02/03/2020	23/04/2020	01/08/2020
42	AQUISIÇÃO PURIFICADOR DE ÁGUA	SRL	02/03/2020	23/04/2020	01/08/2020
43	AQUISIÇÃO DVR PARA CFTV	SRL	02/03/2020	23/04/2020	01/08/2020
44	SISTEMA DE ALMOXARIFADO - SIADS	SAD/GAS	03/03/2020	02/04/2020	01/06/2020
45	SOLUÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DE ÁUDIO - KENTA	SPS/SFI	29/03/2020	13/05/2020	01/08/2020
46	ASSINATURA E-FASB	SNC	02/04/2020	02/05/2020	01/07/2020
47	ASSINATURA E-IFRS	SNC	02/04/2020	02/05/2020	01/07/2020
48	FIREWALL	STI/GST	04/04/2020	03/06/2020	01/10/2020
49	EQUIPAMENTOS PARA FILMAGEM/GRAVAÇÃO COE	SOI/COI	12/04/2020	12/05/2020	01/07/2020
50	SURVEY MONKEY	SOI/CECOP	13/05/2020	12/06/2020	01/08/2020
51	SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO AO CIDADÃO - 0800	SOI/GOI-1	15/05/2020	03/08/2020	01/12/2020
52	TELEFONISTA - SP	CAR-SP	18/06/2020	17/08/2020	15/12/2020
53	MANUTENÇÃO PREDIAL - SP	CAR-SP	04/07/2020	02/09/2020	31/12/2020
54	VIGILÂNCIA - SP	CAR-SP	05/08/2020	04/10/2020	01/02/2021
55	RECARGA EXTINTORES - SP	CAR-SP	12/09/2020	12/10/2020	01/12/2020
56	RECARGA EXTINTORES - DF	SRL	12/09/2020	12/10/2020	01/12/2020

ID	Descrição do Objeto	Demandante	Data Início do Planejamento	Data Término Planejamento	Data Contratação
1	MODERNIZAÇÃO CFTV - RJ	GAS	02/02/2020	13/03/2020	01/06/2020
2	SOLUÇÃO DE AUDITORIA DE REDE	GST/STI	15/03/2020	03/06/2020	01/10/2020
3	CONSULTORIA APLICAÇÃO QUESTIONÁRIOS - MTWM	CECOP/SOI	15/03/2020	03/06/2020	01/10/2020
4	SOLUÇÃO DE GER. DE AMBIENTE VIRTUALIZADO VMWARE	GST/STI	15/03/2020	03/06/2020	01/10/2020
5	PEDAGOGO - SOI	COE/SOI	15/03/2020	03/06/2020	01/10/2020
6	IMPRESSÃO 4HQS CVM EDUCACIONAL	COE/SOI	15/05/2020	03/08/2020	01/12/2020
7	IMPRESSÃO DOS LIVROS DA SÉRIE TOP	COE/SOI	15/05/2020	03/08/2020	01/12/2020
8	ASSINATURAS DO JORNAL VALOR ECONÔMICO	COE/SOI	13/05/2020	12/06/2020	01/08/2020
9	LABORATÓRIO/SALA DE DE PROTOTIPAGEM SPL	SPL	13/05/2020	12/06/2020	01/08/2020
10	ASSINATURA FINANCIAL TIMES	CGP/SOI	13/05/2020	12/06/2020	01/08/2020
11	SOFTWARE E-LEARNING	COE/SOI	04/03/2020	23/04/2020	01/08/2020
12	APARELHO TELEFÔNICO ANALÓGICO	SRL	12/04/2020	12/05/2020	01/07/2020

DEMANDAS SEM DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (PA2), AGUARDANDO EXPANSÃO ORÇAMENTÁRIA

ID	Descrição do Objeto	Demandante	Data Início do Planejamento	Data Término Planejamento	Data Contratação
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIADOS DE SEGURANÇA	GST/STI	15/03/2020	03/06/2020	01/10/2020
2	CONSULTORIA MET. DE APRENDIZAGEM DE MÁQUINA	GEINP/SPL	15/03/2020	03/06/2020	01/10/2020
3	CENTRAL TELEFÔNICA CVM RJ-SP-DF	SAD	15/03/2020	03/06/2020	01/10/2020
4	TERCEIRIZAÇÃO	SAD	15/03/2020	03/06/2020	01/10/2020
5	CAPACITAÇÃO EM ANÁLISE E CIÊNCIA DE DADOS	CAP	04/05/2020	23/06/2020	01/10/2020
6	CAPACITAÇÃO GERENCIAL PARA A ALTA ADMINISTRAÇÃO	CAP	04/05/2020	23/06/2020	01/10/2020
7	SERVIDORES DE REDE	STI	14/06/2020	03/08/2020	01/12/2020
8	CENTRO DE EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO FINANCEIRA	SOI	15/05/2020	03/08/2020	01/12/2020