



PLANO DE AQUISIÇÕES 2021

DEMANDAS COM DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (PA1)

| ID | Descrição do Objeto | Demandante | Valor Estimado | Data Início do Planejamento | Data Término Planejamento | Data Contratação | Status |
|------|---|-------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|------------|
| 1 | TELEFONISTA PARA A REGIONAL DE SÃO PAULO | DIMAP | R\$ 91.000,00 | 01/07/2020 | 19/09/2020 | 17/01/2021 | Concluído |
| 2 | MANUTENÇÃO PREDIAL SÃO PAULO | DIMAP | R\$ 93.000,00 | 09/07/2020 | 27/09/2020 | 25/01/2021 | Autorizado |
| 3 | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA SÃO PAULO | DIMAP | R\$ 147.000,00 | 29/07/2020 | 17/10/2020 | 14/02/2021 | Autorizado |
| 4 | ASSESSORIA DE IMPRENSA E DE COMUNICAÇÃO | ASC | R\$ 1.900.000,00 | 22/08/2020 | 20/06/2021 | 01/04/2022 | Autorizado |
| 5 | SOFTWARE ASSURANCE (SQL SERVER STANDARD ENTERPRISE) | STI/GST | R\$ 348.051,00 | 01/09/2020 | 20/11/2020 | 20/03/2021 | Autorizado |
| 6 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (EDIFÍCIO CBI - SÃO PAULO) | DIMAP | R\$ 10.000,00 | 13/09/2020 | 02/12/2020 | 03/04/2021 | Cancelado |
| 7 | SOFTWARE ASSURANCE (700 CAL'S PARA WINDOWS SERVER) | STI/GST | R\$ 92.253,00 | 13/10/2020 | 01/01/2021 | 01/05/2021 | Autorizado |
| 8 | VALOR PRÓ | ASC | R\$ 16.000,00 | 01/11/2020 | 31/12/2020 | 01/03/2021 | Concluído |
| 9 | SOFTWARE BIBLIOTECA | SOI/COE | R\$ 8.000,00 | 01/11/2020 | 31/12/2020 | 01/03/2021 | Autorizado |
| 10 | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS | SOI/COE | R\$ 350.000,00 | 02/11/2020 | 21/01/2021 | 30/06/2021 | Cancelado |
| 11 | SERVIÇOS GERENCIADOS DE SEGURANÇA | STI/GST | R\$ 420.000,00 | 19/02/2021 | 31/05/2021 | 30/09/2021 | Autorizado |
| 12 | SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA A REGIONAL DE BRASÍLIA | SRL | R\$ 21.669,48 | 19/11/2020 | 07/02/2021 | 07/06/2021 | Autorizado |
| 13 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO | STI/GST | R\$ 56.000,00 | 27/11/2020 | 27/03/2021 | 25/07/2021 | Autorizado |
| 14 | SERVIÇOS DE CARREGADOR PARA A SEDE | GEMAP | R\$ 160.000,00 | 01/12/2020 | 19/02/2021 | 19/06/2021 | Autorizado |
| 15 | VACINA ANTIGRIPIAL | GEGEP | R\$ 60.000,00 | 02/12/2020 | 01/01/2021 | 31/01/2021 | Concluído |
| 16 | CERTIFICADOS DIGITAIS | STI/GST | R\$ 19.845,00 | 31/12/2020 | 30/01/2021 | 01/03/2021 | Concluído |
| 17 | CENTRO DE EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO FINANCEIRA | SOI | R\$ 1.300.000,00 | 04/01/2021 | 03/06/2021 | 03/10/2021 | Cancelado |
| 18 | PROJETO WI-FI (HARDWARE E SUPORTE) | STI/GST | R\$ 661.991,00 | 02/05/2021 | 15/08/2021 | 15/12/2021 | Autorizado |
| 19 | ALMOXARIFADO RJ-SP | GEMAP/DIMAP | R\$ 50.000,00 | 13/01/2021 | 03/04/2021 | 01/08/2021 | Autorizado |
| 20 | CONSULTORIA PARA MÍDIAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS | SOI | R\$ 80.000,00 | 13/01/2021 | 03/04/2021 | 01/08/2021 | Autorizado |
| 21 | PEDAGOGO - SOI | SOI/COE | R\$ 70.000,00 | 13/01/2021 | 03/04/2021 | 01/08/2021 | Autorizado |
| 22 | AQUISIÇÃO DE 170 NOTEBOOKS (VALOR UNIT 7000) | STI/GST | R\$ 1.190.000,00 | - | - | - | Sobrestado |
| 23 | MENSAGEIRO (CONTÍNUO) PARA SÃO PAULO | DIMAP | R\$ 40.000,00 | 17/01/2021 | 07/04/2021 | 05/08/2021 | Autorizado |
| 24 | OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA PARA A SEDE DA CVM | GEMAP | R\$ 85.000,00 | 19/01/2021 | 09/04/2021 | 07/08/2021 | Autorizado |
| 25 | MANUTENÇÃO DE EXTINTORES | GEMAP | R\$ 4.600,00 | 30/01/2021 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | Concluído |
| 26 | SOFTWARE E-LEARNING | SOI | R\$ 7.500,00 | 31/01/2021 | 02/03/2021 | 01/04/2021 | Autorizado |
| 27 | EQUIPAMENTOS SALA DE REUNIÃO SPL | SPL | R\$ 4.620,00 | 31/01/2021 | 02/03/2021 | 01/05/2021 | Cancelado |
| 28 | TOKEN/MODENS PARA ACESSO À INTERNET | SSR | R\$ 3.000,00 | 31/01/2021 | 02/03/2021 | 01/05/2021 | Autorizado |
| 29 | CLIPPING | ASC | R\$ 21.000,00 | 13/02/2021 | 04/05/2021 | 03/09/2021 | Cancelado |
| 30 | MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA A SEDE DA CVM | GEMAP | R\$ 15.000,00 | 13/02/2021 | 04/05/2021 | 01/09/2021 | Autorizado |
| 31 | SERVIÇO FOTOGRAFICO | ASC | R\$ 1.000,00 | - | - | - | Sobrestado |
| 32 | AÇÕES DE CAPACITAÇÃO | DICAD | R\$ 1.011.000,00 | 02/03/2021 | 01/04/2021 | 01/05/2021 | Autorizado |
| 33 | SOLUÇÃO DE VDI (VIRTUAL DESKTOP INFRASTRUCTURE) | STI/GST | R\$ 150.000,00 | 05/03/2021 | 03/07/2021 | 31/10/2021 | Cancelado |
| 34 | EXPANSÃO VIDEOCONFERÊNCIA | STI/GST | R\$ 51.450,00 | 05/03/2021 | 03/07/2021 | 31/10/2021 | Cancelado |
| 35 | EVENTO - ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | SPL | R\$ - | 14/03/2021 | 02/06/2021 | 30/09/2021 | Cancelado |
| 36 | REVISÃO E TROCA DE LUMINÁRIAS | DIMAP | R\$ 15.000,00 | 15/03/2021 | 03/06/2021 | 03/10/2021 | Cancelado |
| 37 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PARA A SEDE DA CVM | GEMAP | R\$ 130.000,00 | 16/03/2021 | 04/06/2021 | 02/10/2021 | Autorizado |
| 38 | AQUISIÇÃO DE SPLITS | GEMAP | R\$ 9.000,00 | 02/09/2021 | 02/10/2021 | 01/12/2021 | Autorizado |
| 39 | AQUISIÇÃO DE MICROONDAS USO COMERCIAL PARA COPAS | DIMAP | R\$ 6.750,00 | 01/08/2021 | 01/09/2021 | 01/11/2021 | Autorizado |
| 40 | SISTEMA DE ALMOXARIFADO - SIADS - SERPRO | GEMAP | R\$ 40.000,00 | 03/04/2021 | 02/06/2021 | 01/08/2021 | Autorizado |
| 41 | ASSINATURA E-IFRS | SNC | R\$ 2.011,10 | 03/04/2021 | 02/06/2021 | 01/08/2021 | Autorizado |
| 42 | ASSINATURA E-FASB | SNC | R\$ 5.704,32 | 03/04/2021 | 02/06/2021 | 01/08/2021 | Autorizado |
| 43 | SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA SÃO PAULO | DIMAP | R\$ 40.000,00 | 06/04/2021 | 25/06/2021 | 23/10/2021 | Autorizado |
| 44 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/ EDUCAÇÃO AMBIENTAL (CCCS) | GEMAP | R\$ 20.000,00 | 02/05/2021 | 01/06/2021 | 01/07/2021 | Cancelado |
| 45 | SERVIÇO VIGILÂNCIA 24H - RJ | GEMAP | R\$ 400.000,00 | 25/05/2021 | 13/08/2021 | 11/12/2021 | Autorizado |
| 46 | SURVEY MONKEY | SOI/CECOP | R\$ 1.200,00 | 02/06/2021 | 02/07/2021 | 01/08/2021 | Autorizado |
| x 47 | PALESTRANTE - EVENTO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | SPL | R\$ - | 02/06/2021 | 01/08/2021 | 30/09/2021 | Cancelado |
| 48 | SOFTWARE DENOMINADO ECONÔMICA | ASA | R\$ 124.000,00 | 03/06/2021 | 02/08/2021 | 01/10/2021 | Autorizado |
| 49 | AQUISIÇÃO DE CAFETEIRAS USO COMERCIAL | DIMAP | R\$ 4.000,00 | 01/08/2021 | 01/09/2021 | 01/11/2021 | Autorizado |
| 50 | CONTEÚDOS BROADCAST AGÊNCIA ESTADO | SSR | R\$ 696.032,12 | 11/07/2021 | 09/09/2021 | 07/01/2022 | Autorizado |
| 51 | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO | DIMAP | R\$ 1.050,00 | 01/08/2021 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | Autorizado |
| 52 | SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES - SP | DIMAP | R\$ 900,00 | 01/09/2021 | 01/10/2021 | 31/10/2021 | Autorizado |
| 53 | PSICÓLOGOS BILÍNGUES | SOI/CECOP | R\$ 296.000,00 | 13/10/2021 | 01/01/2022 | 01/05/2022 | Autorizado |
| 54 | RECARGA DE EXTINTORES - DF | SRL | R\$ 540,00 | 16/10/2021 | 15/11/2021 | 15/12/2021 | Autorizado |
| 55 | SONORIZAÇÃO, GRAVAÇÃO DE SOM E TRANSCRIÇÃO PARA A SEDE | SPS/CCP | R\$ 59.000,00 | 14/12/2021 | 04/03/2022 | 02/07/2022 | Autorizado |
| 56 | SERVIÇO DE COPEIRA/COPEIRAGEM PARA A SEDE | GEMAP | R\$ 160.000,00 | 05/03/2021 | 04/05/2021 | 01/09/2021 | Autorizado |
| 57 | SERVIÇO DE RECEPCIONISTA | GEMAP | R\$ 970.000,00 | 02/02/2021 | 03/04/2021 | 01/08/2021 | Autorizado |
| 58 | SOLUÇÃO DE AUDITORIA DE PERMISSONAMENTO DE REDE | STI/GST | R\$ 1.000.000,00 | 06/03/2021 | 04/07/2021 | 01/11/2021 | Autorizado |
| 59 | ARQUIVOS DESLIZANTES | SOI/DINF | R\$ 61.621,60 | 15/04/2021 | 01/07/2021 | 01/11/2021 | Autorizado |
| 60 | DIGITALIZAÇÃO DE ACERVO | SOI/DINF | R\$ 55.658,00 | 15/04/2021 | 01/07/2021 | 01/11/2021 | Autorizado |
| 61 | MODERNIZAÇÃO CFTV - RJ | GEMAP | R\$ 190.000,00 | 29/03/2021 | 18/06/2021 | 15/10/2021 | Autorizado |
| 62 | PROJETO DE READEQUAÇÃO DE LAYOUT (RIO, SP E CBI) | GEMAP | R\$ 900.000,00 | 22/02/2021 | 22/06/2021 | 20/10/2021 | Autorizado |
| 63 | SOFTWARE UQBAR | SSE | R\$ 10.000,00 | 01/05/2021 | 01/07/2021 | 01/09/2021 | Autorizado |
| 64 | APOIO ADMINISTRATIVO BSB | SRL | R\$ 49.516,44 | 15/05/2021 | 15/07/2021 | 15/11/2021 | Autorizado |



PLANO DE AQUISIÇÕES 2021

DEMANDAS SEM DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (PA2)

| ID | Descrição do Objeto | Demandante | Valor Estimado | Data Início do Planejamento | Data Término Planejamento | Data Contratação | Status |
|-----|--|------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA DA CVM. | SOI | R\$ 13.000,00 | 13/11/2020 | 01/02/2021 | 01/06/2021 | Movimentado PAC 1 |
| x 2 | ARQUIVOS DESLIZANTES | SOI/DINF | R\$ 61.621,60 | 13/11/2020 | 01/02/2021 | 03/06/2021 | Movimentado PAC 1 |
| x 3 | DIGITALIZAÇÃO DE ACERVO | SOI/DINF | R\$ 55.658,00 | 13/11/2020 | 01/02/2021 | 03/06/2021 | Movimentado PAC 1 |
| 4 | EQUIPAMENTOS GRAVAÇÃO - CENTRO EDUCACIONAL | SOI | R\$ 3.742,00 | 01/01/2021 | 31/01/2021 | 01/04/2021 | Autorizado |
| 5 | FORNECIMENTO JORNAIS E REVISTAS DIGITAIS | SSR | R\$ 15.000,00 | 01/01/2021 | 02/03/2021 | 01/05/2021 | Autorizado |
| 6 | IMPRESSÃO DE PUBLICAÇÕES EDUCACIONAIS - CENTRO EDUCACIONAL | SOI | R\$ 30.000,00 | 13/01/2021 | 03/04/2021 | 01/08/2021 | Autorizado |
| x 7 | MODERNIZAÇÃO CFTV - RJ | GEMAP | R\$ 190.000,00 | 27/02/2021 | 18/05/2021 | 15/09/2021 | Movimentado PAC 1 |
| x 8 | PROJETO DE READEQUAÇÃO DE LAYOUT (RIO, SP E CBI) | GEMAP | R\$ 900.000,00 | 22/02/2021 | 22/06/2021 | 20/10/2021 | Movimentado PAC 1 |
| 9 | INVENTÁRIO DE BENS | GEMAP | R\$ 100.000,00 | 01/04/2021 | 20/06/2021 | 18/10/2021 | Autorizado |