

ID	Descrição do Objeto	Demandante	Data Início do Planejamento	Data Término Planejamento	Data Contratação
1	DATACENTER	STI/GST	N/A	N/A	10/01/2020
2	TELEFONISTA - RJ	GAS	N/A	19/01/2020	28/02/2020
3	CURSO CAPACITAÇÃO GARTNER	CAP	N/A	01/02/2020	30/03/2020
4	RECARGA EXTINTORES - RJ	GAS	02/01/2020	31/01/2020	01/03/2020
5	SOFTWARE BIBLIOTECA	SOI	02/01/2020	02/03/2020	01/05/2020
6	TAXIGOV BSB	SRL	02/01/2020	31/01/2020	01/03/2020
7	TAXIGOV RJ	GAS	02/01/2020	31/01/2020	01/03/2020
8	TAXIGOV SP	CAR-SP	02/01/2020	31/01/2020	01/03/2020
9	TRADUÇÃO E VERSÃO DE TEXTOS	ASA	02/01/2020	22/02/2020	01/06/2020
10	LOCAÇÃO IMÓVEL - SP	CAR-SP	06/01/2020	02/02/2020	01/06/2020
11	SOLUÇÃO VIRTUALIZAÇÃO DESKTOP (VDI)	STI/GST	15/04/2020	30/05/2020	30/09/2020
12	BRIGADA DE INCÊNDIO	GAS	02/02/2020	13/03/2020	01/06/2020
13	CARTÕES COMBUSTÍVEL - RJ	GAS	02/02/2020	19/02/2020	29/05/2020
14	GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS	SOI/DINF	02/02/2020	23/03/2020	01/07/2020
15	INVENTÁRIO FÍSICO	GAS	02/02/2020	13/03/2020	01/06/2020
16	MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA - RJ	GAS	02/02/2020	23/03/2020	01/07/2020
17	MATERIAL ALMOXARIFADO RJ	GAS	02/02/2020	03/03/2020	01/07/2020
18	MATERIAL ALMOXARIFADO SP	CAR-SP	02/02/2020	23/03/2020	01/07/2020
19	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	SOI/COE	02/02/2020	03/03/2020	01/07/2020
20	REDIMENSIONAMENTO ACESSO À RECEPÇÃO	GAS	02/02/2020	03/04/2020	01/08/2020
21	VACINA ANTIGRIPEAL	GAH	02/02/2020	02/03/2020	01/05/2020
22	VIGILÂNCIA - DF	SRL	02/02/2020	07/03/2020	15/06/2020
23	SERVIÇO FOTOGRAFICO	ASC	11/02/2020	12/03/2020	01/05/2020
24	SOFTWARE WORKSHARE	SDM	21/02/2020	06/04/2020	15/07/2020
25	COMPUTADORES PROCESSAMENTO GRÁFICO	SOI	23/02/2020	23/04/2020	01/08/2020
26	NOTEBOOKS	SPS + SRL	23/02/2020	23/04/2020	01/08/2020
27	LICENÇA - ADOBE CREATIVE CLOUD (4 UN.)	ASC/SOI	01/03/2020	30/04/2020	30/08/2020
28	PROJETO NOVA CENTRAL TELEFÔNICA VOIP (7 MESES)	GAS	01/03/2020	30/05/2020	30/09/2020
29	AQUISIÇÃO PURIFICADOR DE ÁGUA	SRL	02/03/2020	23/04/2020	01/08/2020
30	AQUISIÇÃO UMIDIFICADOR DE AR	SRL	02/03/2020	23/04/2020	01/08/2020
31	CURSO APERFEICOAMENTO ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL	CAP	02/03/2020	02/04/2020	01/06/2020
32	CURSO TREINAMENTO EDUCAÇÃO - DISTÂNCIA	CAP	02/03/2020	02/04/2020	01/06/2020
33	TREINAMENTO NA AREA DE LIDERANCA	CAP	02/03/2020	02/04/2020	01/06/2020
34	SISTEMA ALMOXARIFADO - SIADS	GAS	03/03/2020	02/04/2020	01/06/2020
35	CELULARES HOMOLOGAÇÃO DE SISTEMAS MOBILE	STI/GSI	15/03/2020	15/04/2020	15/06/2020
36	SOLUÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DE ÁUDIO - KENTA	SPS/SFI	29/03/2020	13/05/2020	01/08/2020
37	LICENÇAS SQL - CONVERSÃO STANDARD P/ ENTERPRISE	STI/CDI	01/03/2020	15/04/2020	15/08/2020
38	CERTIFICADOS DIGITAIS	STI/GST	01/04/2020	30/04/2020	30/05/2020
39	JBOSS ENTERPRISE APPLICATION PLATFORM	STI/GSI	01/04/2020	30/05/2020	30/09/2020
40	MYSQL ENTERPRISE	STI/GSI	01/04/2020	30/05/2020	30/09/2020
41	ASSINATURA E-FASB	SNC	02/04/2020	02/05/2020	01/07/2020
42	ASSINATURA E-IFRS	SNC	02/04/2020	02/05/2020	01/07/2020
43	PEDAGOGO - SOI	SOI/COE	06/04/2020	01/06/2020	01/10/2020
44	EQUIPAMENTOS PARA FILMAGEM/GRAVAÇÃO COE	SOI/COE	12/04/2020	12/05/2020	01/07/2020
45	AQUISIÇÃO DE NO-BREAK	SRL	15/04/2020	15/06/2020	15/10/2020
46	SOLUÇÃO DE CONECTIVIDADE (SWITCHES, WIFI E SERVIÇOS)	STI/GST	20/04/2020	30/06/2020	30/10/2020
47	SERVIÇOS GERENCIADOS DE SEGURANÇA	STI/GST	01/05/2020	30/06/2020	30/10/2020
48	EDITOR DE VIDEOS RAW SHORTS	SOI/CECOP	01/05/2020	01/07/2020	01/11/2020
49	LICENÇA - SOFTWARE E-LEARNING (1 UN.)	SOI/COI	01/05/2020	01/07/2020	01/11/2020
50	EXPANSÃO DA SOLUÇÃO DE VIDEO CONFERENCIA	STI	01/05/2020	30/06/2020	30/10/2020
51	LICENÇA - AUTOCAD	GAS	02/05/2020	15/06/2020	15/08/2020
52	AQUISIÇÃO CAFETEIRAS	GAS	02/05/2020	12/06/2020	30/08/2020
53	AQUISIÇÃO DE DVR PARA CFTV	SRL	02/05/2020	15/06/2020	30/08/2020
54	AQUISIÇÃO MICROONDAS	GAS	02/05/2020	12/06/2020	30/08/2020
55	SURVEY MONKEY	SOI/CECOP	13/05/2020	12/06/2020	01/08/2020
56	SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO AO CIDADÃO - 0800	SOI/GOI-1	15/05/2020	03/08/2020	01/12/2020
57	ATA PARA AQUISIÇÃO DE DESKTOPS (6 DE 390)	STI/GST	10/06/2020	30/08/2020	30/10/2020
58	CAPACITAÇÃO STI	STI	15/06/2020	31/07/2020	30/09/2020
59	TELEFONISTA - SP	CAR-SP	18/06/2020	17/08/2020	15/12/2020
60	MANUTENÇÃO PREDIAL - SP	CAR-SP	04/07/2020	02/09/2020	31/12/2020
61	VIGILÂNCIA - SP	CAR-SP	05/08/2020	04/10/2020	01/02/2021
62	RECARGA EXTINTORES - DF	SRL	12/09/2020	12/10/2020	01/12/2020
63	RECARGA EXTINTORES - SP	CAR-SP	12/09/2020	12/10/2020	01/12/2020

ID	Descrição do Objeto	Demandante	Data Início do Planejamento	Data Término Planejamento	Data Contratação
1	MODERNIZAÇÃO CFTV - RJ	GAS	02/02/2020	13/03/2020	01/06/2020
2	SOLUÇÃO DE AUDITORIA DE REDE	GST/STI	15/03/2020	03/06/2020	01/10/2020
3	CONSULTORIA APLICAÇÃO QUESTIONÁRIOS - MTWM	CECOP/SOI	15/03/2020	03/06/2020	01/10/2020
4	IMPRESSÃO 4HQS CVM EDUCACIONAL	COE/SOI	15/05/2020	03/08/2020	01/12/2020
5	IMPRESSÃO DOS LIVROS DA SÉRIE TOP	COE/SOI	15/05/2020	03/08/2020	01/12/2020
6	ASSINATURAS DO JORNAL VALOR ECONÔMICO	COE/SOI	13/05/2020	12/06/2020	01/08/2020
7	LABORATÓRIO/SALA DE DE PROTOTIPAGEM SPL	SPL	13/05/2020	12/06/2020	01/08/2020
8	ASSINATURA FINANCIAL TIMES	CGP/SOI	13/05/2020	12/06/2020	01/08/2020

## DEMANDAS SEM DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (PA2), AGUARDANDO EXPANSÃO ORÇAMENTÁRIA

ID	Descrição do Objeto	Demandante	Data Início do Planejamento	Data Término Planejamento	Data Contratação
1	CONSULTORIA MET. DE APRENDIZAGEM DE MÁQUINA	GEINP/SPL	15/03/2020	03/06/2020	01/10/2020
2	TERCEIRIZAÇÃO	SAD	15/03/2020	03/06/2020	01/10/2020
3	CAPACITAÇÃO EM ANÁLISE E CIÊNCIA DE DADOS	CAP	04/05/2020	23/06/2020	01/10/2020
4	CAPACITAÇÃO GERENCIAL PARA A ALTA ADMINISTRAÇÃO	CAP	04/05/2020	23/06/2020	01/10/2020
5	CENTRO DE EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO FINANCEIRA	SOI	15/05/2020	03/08/2020	01/12/2020